

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

**по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ г. Астрахани «Детский сад комбинированного вида №119 «Теремок» на 2014 – 2016 годы**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки вы- полнения	Ожидаемый результат	Ответственные за выполнение	Отметка об ис- полнении
1.	Нормативно - правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования	Январь – апрель 2014г.	Формирование базы нормативно-правовой документации	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
1.2.	Разработка плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Январь – апрель 2014г.	План-график	Зам. зав. по ВМР	
1.3.	Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО, разработка положения о рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования	Май 2014г.	Положение о рабочей группе	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
1.4.	Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования	Май 2014г.	Приказ ДОУ	Заведующий	
1.5.	Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность	2014 -2016 год	Создание нормативного банка локальных актов	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
1.6.	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленный на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников.	II полугодие 2014г.	Обновленные должностные инструкции педагогов	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	

1.8.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	в случае изменений трудового договора	Дополнительные соглашения к трудовому договору	Заведующий	
1.9.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение периода	Полная подборка документов	Заведующий	
2.	Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
2.1.	Создание рабочей группы по внедрению в образовательную деятельность ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Май 2014г.	Положение о рабочей группе по внедрению в образовательную деятельность ДОУ ФГОС ДО. Приказ ДОУ.	Заведующий	
2.2.	Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования.	Май 2014г.	План работы	Зам. зав. по ВМР	
2.3.	Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования.	по плану рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы	Зам. зав. по ВМР	
2.4.	Определение потребности на обеспечение программно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	ноябрь 2014г.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
2.5.	Создание и деятельность рабочей группы по внесению изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ	Июнь 2014г., согласно плану рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы	Зам. зав. по ВМР	
2.6.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	сентябрь 2014г.	Наличие ООП ДО Приказ ДОУ	Заведующий	

2.7.	Разработка модели выпускника ДОУ через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования, как целевых ориентиров дошкольного образования	До 01.09.2014г.	Модель выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР, рабочая группа	
2.8.	Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОУ, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования.	с 01.09.2014г.	Основная образовательная программа дошкольного образования	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
2.9.	Участие педагогических работников ДОУ в семинарах, конференциях, вебинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования на уровне города, Астраханской области, Российской Федерации	Весь период	Свидетельства об участии	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
2.10	<p>Проведение разных форм методической работы в ДОУ по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Педсовет «Внедрение и реализация ФГОС ДО»</i> • <i>Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов ДОУ по теме «Содержание и технология внедрения ФГОС»:</i> <p>-«Психолого-педагогический аспект разработки и реализации взаимодействия с семьей в контексте коммуникации общения детей дошкольного образования»;</p> <p>- «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ДО»;</p> <p>- «Требования к структуре и результатам освоения ООП ДО»;</p> <p>- «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»;</p> <p>- «Моделирование образовательной деятельности ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников»;</p> <p>- «Обеспечение преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».</p>	<p>2014-2015гг</p> <p>Апрель 2014г.</p> <p>2014-2015</p>	<p>Пакет документов</p> <p>Материалы педсовета, мультимедийная презентация</p> <p>Формирование знаний и практических умений педагогических работников в области грамотного построения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО.</p> <p>Создание модели образовательного процесса в ДОУ с учетом преемственности начального и дошкольного образования</p>	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа	
2.11	Подведение итогов работы по внедрению ФГОС ДО за от-	Сентябрь	Аналитический материал	Заведующий	

	четный период на педагогических советах ДОУ	2015г.			
2.12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	2014-2015гг.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, педагог-психолог	
2.13	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	октябрь 2014г.	Аналитическая справка	Зам. зав. по ВМР	
2.14	Создание развивающей предметно- пространственной среды в групповых помещениях с учетом требований ФГОС ДО	В течение периода	Аналитическая справка	Воспитатели групп	
3.	Программно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
3.1.	Разработка основной образовательной программы ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	До 01.09. 2014г.	ООП ДО	Члены рабочей группы по внесению изменений и дополнений в ООП ДОУ	
3.2.	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	До 01.09. 2014г.	Планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса	Зам. зав. по ВМР, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
3.3.	Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	2014-2015гг	Пакет документов	Зам. зав. по ВМР, специалисты ДОУ	
4.	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
4.1.	Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС ДО к структуре и условиям реализации	II квартал 2014г.	Информационно-аналитический материал	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	

	основной образовательной программы дошкольного образования				
4.2.	Разработка плана-графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ	Весь период	План-график повышения квалификации	Зам. зав. по ВМР, рабочая группа	
4.3.	Направление на обучающие семинары, вебинары, курсы повышения квалификации для педагогических работников ДОУ	Весь период	Пакет документов	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
4.4.	Сетевое взаимодействие в рамках методических объединений города, образовательных порталов, сайтов	весь период	Получение, обобщение и распространение опыта работы	Педагогические работники	
5.	Информационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций (федеральных, региональных) по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования	2014-2015гг.	Выполнение рекомендаций	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
5.2.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Зам. зав. по ВМР, администратор официального сайта ДОУ	
5.3.	Создание в методическом кабинете информационного пространства по материалам ФГОС ДО.	постоянно	Банк материалов, электронных сборников, литературы, пособий	Зам. зав. по ВМР	
6.	Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
6.1.	Создание тематической страницы «ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте ДОУ.	Июнь 2014г.	Тематическая страница на официальном сайте	Администратор сайта	
6.2.	Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования на сайте ДОУ, информационных	Постоянно	Информация на сайте, в уголках для родителей	Зам. зав. по ВМР, администратор сайта,	

	уголках для родителей			воспитатели групп	
6.3.	Оформление информационного стенда о внедрении и реализации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ	2014-2015гг.	Постоянное обновление информации	Зам. зав. по ВМР, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
7.	Контроль за внедрением ФГОС дошкольного образования				
7.1.	Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования	01.09.2014г.	Формирование данных о готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
7.2.	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	01.09.2014 г.	Диагностические карты	Зам. зав. по ВМР, педагог-психолог	
7.6.	Контроль: - выполнения плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в 2014-2015 годах; - выполнения плана – графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ; - заказа и приобретения методической литературы.	2014-2015гг.	Информационные справки	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
7.7.	Мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.	Сентябрь 2015г.	Аналитический материал	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
8.	Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования				
8.1.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и требованиям к развивающей предметно-пространственной среде	II квартал 2014г.	Аналитический материал. Внесение изменений в образовательную программу.	Зам. зав. по ВМР, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	

8.2.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Сентябрь 2014г.	Соответствие ФГОС дошкольного образования	Заведующий	
8.3.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Заведующий, Зам. зав. по ВМР	
8.4.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Приведение в соответствие материально-технической базы для реализации ООП с требованиями ФГОС. Информационная справка	Заведующий	
8.5.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой. Информационная справка	Зам. зав. по ВМР	