


Утверждаю



Заведующий МДОУ
детского сада № 35 «Звездочка»
Т. Г. Кладова
2015 г

ПЛАН-ПРОГРАММА
по введению ФГОС ДО
в МДОУ детском саду № 35 «Звездочка»
Администрации г. Подольска

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детском саду общеразвивающего вида № 35 «Звездочка»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ детском саду № 35 «Звездочка»
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОУ детском саду № 35 «Звездочка»
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в МДОУ.

Планируемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Пути реализации плана-программы:

I - создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МДОУ.

II - определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ.

III - разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками МДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ.

IV - контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе МДОУ.

ПЛАН-ПРОГРАММА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание рабочей группы				
1	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ	сентябрь 2015 г.	заведующий МДОУ Кладова В.Г.	Приказ
2	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании в РФ» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС	сентябрь 2015 г.	Члены рабочей группы	Нормативно-правовые документы
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения МДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	октябрь 2015 г.	Члены рабочей группы	Информационно-аналитическая справка
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ				
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	в течение года	заведующий МДОУ Кладова В. Г.	Нормативно-правовые документы
2	Внесение изменений и дополнений в Устав	сентябрь 2015г	заведующий МДОУ Кладова Т. Г.	Устав МДОУ
3	Внесение изменений и дополнений в основную образов. программу МДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации	сентябрь-декабрь	Члены рабочей группы	ООП МДОУ

	основной образов. программы дошкольного образования	2015г		
4	Внесение изменений в планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС	август 2015 г.	заведующий МДОУ Кладова Т. Г.	Годовой план работы на 2015-2016 учебный год
5	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Сентябрь – декабрь 2015 г.	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДООУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ				
1	Педагогический час Знакомство с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, статьи, касающиеся дошкол. образования	Сентябрь 2015г.	заведующий МДОУ Кладова Т. Г.	Закон «Об образовании в РФ»
2	Семинар «ФГОС дошкольного образования»	октябрь 2015г.	ст. воспитатель Партретова В.Г.	Последовательно сть действий по переходу на новую ООП
3	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	сентябрь – май 2015 - 2016гг.	Заведующий МДОУ Кладова Т. Г., воспитатели	Нормативно-правовые документы
4	Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных мероприятиях	В течение года	Заведующий МДОУ Кладова Т. Г, воспитатели МДОУ	Отчёт, доклад
5	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации	В течение года	Заведующий МДОУ Кладова Т. Г,	Отчёт, доклад, публикации, сайт МДОУ

			вос-ли МДОУ	
6	Анализ потребности МДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	июль 2015 г.	заведующий МДОУ Кладова Т. Г.	Информационно-аналитический материал
7	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации ООП ДО	август 2015 г.	Воспитатели МДОУ	Аналитический материал
8	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати	В течение года	заведующий МДОУ Кладова Т.Г., ст. воспитатель Партретова В. Г.	Приобретение методической литературы
9	Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	В течение года	заведующий МДОУ Кладова Т. Г., ст. воспитатель Партретова В. Г, вос-ли МДОУ	Внесение изменений в образовательную программу
10	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования	В течение года	заведующий МДОУ Кладова Т. Г.	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
11	Планирование и проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями	сентябрь – май 2015- 2016 гг.	члены рабочей группы, воспитатели	Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты

12	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	Сентябрь – декабрь 2015 г.	Члены рабочей группы, воспитатели МДОУ	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
13	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования	Сентябрь – май 2015-2016 гг.	Члены рабочей группы, воспитатели	Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению

В течение года оперативный контроль.

Ответственный за реализацию плана ст. воспитатель Партретова В. Г.